

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к проведению первого сезона
летней оздоровительной кампании в 2020 году в Республике Саха (Якутия)**

Дата	Мероприятие	Контроль
8 июня	Оперативное заседание Муниципальной межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (далее- МВК): - утверждение количества лагерей;определение формы работы лагерей очно/дистан; - расчет количества дез.средств, - сверка актов реестра полученных СЭЗ - определение количества и стоимости продуктов питания на обеспечение сухими пайками, дезинфицирующими средствами	МО предоставляют итоговые решения МВК до МОиН РС (Я) и Управления РПН
9 июня	Размещение закупок на поставку продуктов питания, дезинфицирующих средств Набор детей в лагеря по 2 формам работы: очно/дистант. Освещение в СМИ Согласование с РПН формы получения акта соответствия организации отдыха	
10 июня	Осуществление закупочных процедур Работа с РПН по активированию объектов Комплектование летних оздоровительных организаций дез. средствами Комплектование штатов Освещение в СМИ	Предоставление отчета по плану готовности к открытию Минобрнауки РС(Я) (информация о дез.средствах, набору детей, штатов)
11 июня	Определение поставщика товаров, заключение договоров Работа с РПН по активированию объектов Информирование населения об открытии ЛОУ и безопасного отдыха Заключение договоров с поставщиками по продуктам питания и дез. средствам. Направление заявки на поставку товаров согласно заключенному договору. Участие в Республиканском вебинаре на платформе ZOOM Освещение в СМИ	
12 июня	Комплектование летних оздоровительных организаций дез. средствами Комплектование штатов Освещение в СМИ	
13 июня	Получение актов Утверждение муниципального Реестра 1-ой смены	Отчет по результатам подготовки к ЛОК в Минобрнауки РС(Я)
14 июня	Оперативное заседание Муниципальной межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. Итоговый контроль готовности Работники лагеря обеспечивают расфасовку товаров по продуктовым пакетам в наборы на детей лагеря.	Итоговый отчет в Минобрнауки РС(Я)
15 июня	НАЧАЛО ЛОК 2020г.	Открытие запланированных ЛОУ
с 15 июня 2020 г.	Выдача родителям продуктового набора	